

中華產業發展與品質管理協會

採購履約期限、時程進度與爭議分析

契約款請求及逾期違約金計算求償

課程簡介：上次課程太有深度？這一次讓專家及律師聯手幫你打造工期時程、契約管理與款項求償的基礎再進階！期限規定、時程管理、逾期違約金、契約價金/展延補償調整的請求基礎、方式跟技巧，再加碼：工程查核常見進度缺失與 2023 年工程款求償新案例說明

大型顧問公司主管、知名學者與營管時程工期管理名師，以及政府工程採購常勝律師，特邀請本年度最後一場百忙中來教導與分享學員契約時程管理、工期遲延展延與工程款請求，遲延分析、進度管理與監控調整技巧（時程延遲分析、衝突分析等）、工程款支付方式（預付款、估驗款、保留款、分段查驗款、驗收款）？調整計價依據為何（總價承攬、實作實算與乙式計價、減價收受與漏項、物價指數調整），逾期違約金如何酌減或甚至可以要展延工程補償管理費用？！另外！這次加碼工程查核常見進度缺失與 2023 年工程款求償新案例說明，花一天的時間來讓聽取專家細膩整理、精彩解說與經驗分享，瞭解如何避開法務風險、爭取權益，機會難得且絕對值得～本場名額有限！真的沒有理由錯過！

主辦單位：中華產業發展與品質管理協會

上課日期：2023 年 10 月 27 日（星期五）

上課地點：高雄中國文化大學推廣教育部 高雄分部 3F 教室（高雄市前金區中正四路 215 號）

費用：定價 3500 元/人；團體價（三人以上同行優惠）3200 元/人；早鳥價 3200（2023/10/23 前報名並完成繳費）；會員價 3200 元/人（上網完成會員註冊登錄）。協辦活動價 2000 元/人。

報名方式：線上報名（<https://www.iqma.org.tw/>）或傳真報名表（07-2415753）

繳費方式：1. ATM 轉帳：【銀行：台灣中小企業銀行博愛分行（銀行代號：050）；戶名：中華產業發展與品質管理協會；帳號：003-12-05508-2】

2. 郵政劃撥：【戶名：中華產業發展與品質管理協會；郵局劃撥帳號：42358578】

匯款或劃撥後，請來電告知時間、金額、匯款帳號（末 5 碼）等資訊，以利課程安排。

聯絡電話：07-5566909 傳真號碼：07-2415753 教育訓練組 蔡專員

注意事項：1. 完成付款可線上查詢或來電確認報名成功

2. 本課程提供紙本教材，不提供電子檔案。

3. 實體課程預計於課前發送 e-mail 或手機簡訊通知上課報到，請留確實聯絡資訊。

4. 若因報名者因素取消報名時，需酌予扣除處理行政手續費及商品定價一定百分比（舉辦日 7 日（含）前為 5%，舉辦日 3 日（含）前為 10%）後退款。

5. 本中心保留：受理報名/調整課程/調整講師/調整上課場地等權利。

日期	時間	課程名稱	講師
2023 年 10 月 27 日 (星 期 五)	09:00	<p>一、採購履約期限、時程進度與爭議分析</p> <p>1. 工程採購契約進度管理相關規定</p> <p>(1) 採購契約的基本結構</p> <p>(2) 進度管理在契約中的定義與位置</p> <p>(3) 常見的進度管理條款與規定</p> <p>(4) 進度管理的定義與目的</p> <p>(5) 工程進度的計劃與控制</p> <p>(6) 如何持續監控與調整工程進度</p> <p>(7) 採購契約中的進度獎懲機制</p> <p>2. 延遲履約爭議與時程分析技術</p> <p>(1) 延遲履約的定義與原因</p> <p>(2) 常見的時程分析技術：時程延遲分析、衝突分析等</p> <p>3. 同場加碼：工程查核常見進度缺失</p> <p>(1) 工程查核的真實案例分析</p> <p>(2) 常見缺失類型及其影響</p> <p>(3) 面對查核後的改進策略</p>	<p>陳懿佐 副教授</p> <p>工期鑑定、進度管控、品質管理、契約管理、工程採購發包、施工法、投標規劃、專案管理、紛爭解決、BIM</p> <p>學歷：國立臺灣大學土木所、高雄科技大學博士</p> <p>經歷：</p> <p>台灣世曦工程顧問股份有限公司 高辦處經理</p> <p>中華民國營建管理協會 107 年傑出營建管理人員獎</p> <p>高雄縣縣寬頻設計監造工作經內政部辦理評鑑 98 年為全國第一名(鄉鎮型)</p> <p>西濱快速公路 WH75-3 標工程獲金路獎</p> <p>高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫委託監造服務工作第二標 105 年金質獎特優</p>
	16:30	<p>二、契約款請求及逾期違約金計算求償</p> <p>1. 基本概念</p> <p>(1) 承攬報酬請求權基礎</p> <p>(2) 工程契約請款規定</p> <p>2. 工程款計價方式</p> <p>(1) 總價承攬、實作實算與乙式計價</p> <p>(2) 減價收受與漏項</p> <p>(3) 契約變更、展延工期與情事變更</p> <p>(4) 價款爭議：物價指數調整</p> <p>3. 工程款付款方式</p> <p>(1) 預付款、估驗款與保留款</p> <p>(2) 驗收後付款與物價指數調整款</p> <p>(3) 工程保證金</p> <p>4. 逾期違約金歸規定與請求</p> <p>(1) 遲延規定、逾期違約金性質與上限</p> <p>(2) 展延工期關聯費用與補償費</p> <p>(3) 契約規定與法律求償基礎(部分使用、分段進度等酌減時機)</p> <p>(4) 同場加碼：2023 年處理案例說明 (new)</p>	<p>蘇唯綸 律師</p> <p>《專長領域》</p> <p>政府採購與履約爭議/ 合約審閱與撰擬</p> <p>環境與廢棄物清理法爭議處理/ 訴願及行政訴訟</p> <p>《經歷與資格》</p> <p>中華民國律師、唯綸法律事務所律師</p> <p>台北大學法學研究所公法組碩士</p> <p>經濟部中小企業處(南區)榮譽律師</p> <p>法律扶助基金會屏東、高雄、橋頭分會審查委員</p> <p>屏東縣政府法律服務顧問</p> <p>《實績》</p> <p>高雄捷運興建營運合約法律服務顧問案(C3)</p> <p>高雄捷運興建營運合約履約爭議仲裁案</p> <p>高雄輕軌履約爭議</p> <p>新北美術館興建工程法律服務案</p> <p>台南市立美術館興建工程法律服務案</p> <p>台東縣政府促參契約履約爭議案</p> <p>經濟部臨海工業局拆屋還地執行案</p> <p>國防部軍備局援中港強制執行案</p>